

## **OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY – robota budowlana**

**Budowa ładowiska wyniesionego dla śmigłowców ratowniczych wraz z niezbędną infrastrukturą na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie-powtórzenie.**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej** tak

Należy wskazać projekt/program: Powyższe przedsięwzięcie jest dofinansowane w ramach działania 9.1.

Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

**Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:** tak

Numer ogłoszenia: 18868-2017

**Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:** nie

**Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:** tak

Numer ogłoszenia: 50692-2017

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Krajowy numer identyfikacyjny 30854800000, ul. ul. Szpitalna 7, 63600 Kępno, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 827 300, e-mail szpital@sz.kepno.pl, faks 627 827 401.

Adres strony internetowej (url): [www.szpital.kepno.pl](http://www.szpital.kepno.pl)

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Inny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie

**SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:**

Budowa ładowiska wyniesionego dla śmigłowców ratowniczych wraz z niezbędną infrastrukturą na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie-powtórzenie.

**Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):** SPZOZ-ZP/1RB/2017

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane

**II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**

Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa ładowiska wyniesionego dla śmigłowców ratowniczych wraz z niezbędną infrastrukturą na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego na terenie SPZOZ w Kępnie, przy ulicy Szpitalnej 7. Ładowisko zostanie wyniesione poprzez nadbudowę ponad istniejącym dachem szpitala nowej płyty ładowiska wraz z niezbędną komunikacją w postaci schodów i pomostu technicznego do windy. Odprowadzenie wody z nowej płyty poprzez separator do kanalizacji deszczowej. Inwestycja zlokalizowana będzie na działkach o numerach ewidencyjnych 1908 i 1909/1. Zaprojektowano płytę ładowiska opartą na ramach żelbetowych, wyniesioną ponad poziom istniejącego dachu w części północno - zachodniej obiektu. Wraz z ładowiskiem wybudowany zostanie częściowo zadaszony pomost prowadzący z windy na płytę ładowiska oraz ewakuacyjna klatka schodowa po przeciwnej stronie płyty. Ogólny stan techniczny elementów konstrukcyjnych istniejącego budynku jest dobry a planowana nadbudowa jest możliwa i nie wpływa w znaczny sposób na konstrukcję nośną budynku, stany graniczne konstrukcji nie zostaną przekroczone. W czasie budowy szpital może funkcjonować bez większych zmian. Nie zakładano rozbiórki istniejącego dachu i stropodachu a jedynie dostosowanie ich w zakresie niezbędnym do nadbudowy.

**II.4) Główny kod CPV:** 45235110-7

**II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:** Od dnia 17 marca 2017r do dnia 30 październik 2017r.

**III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA** Przetarg nieograniczony

**SEKCJA V: ZMIANA UMOWY**

**V.1) DATA ZMIANY UMOWY:** 03/07/2017

**V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:** podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp: dokonane zmiany stały się niezbędne; zamawiający dokonał zmiany przy spełnieniu łącznie warunków określonych w ww. art.144 ust.1 pkt 2 lit.a), b), c).

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp:

Zamawiający dokonał zmiany przy spełnieniu łącznie warunków określonych w ww. art.144 ust.1 pkt 6

**V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:**

W związku z protokołem konieczności z dnia 14.06.2017r. nr 1/2017 dotyczącym realizacji umowy ne SPZOZ-ZP/1RB/2017 z dnia 17 marca 2017r. stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego aneksu, na podstawie art.144 ust.1 pkt. 2 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych(Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn.zm.) Strony zgodnie oświadczają, iż zawarcie niniejszego Aneksu stanowi potwierdzenie wszelkich ustaleń protokołu konieczności, dokonanych począwszy od dnia 14 czerwca 2017r. do dnia zawarcia Aneksu.

**V.4) INFORMACJE DODATKOWE:**

Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia - w rozdziale IX. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY - paragraf 18 - zmiany do umowy, przewidział możliwość dokonania zmian w umowie dotyczącej realizacji zamówienia publicznego pn.Budowa lądowiska wyniesionego dla śmigłowców ratowniczych wraz z niezbędną infrastrukturą na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie- powtórzenie".

**/-/ Marian Olejniczak  
Z-ca Dyrektora SPZOZ w Kępnie**